

In Bedrijf

Domein	Activiteit	WERKPLAN 2020-2021			Toelichting i.g.v. stagneren / optimalisatie gevaagd
		kwalificatie realisatie	3104	3105	
Bestuur & Medezeggenschap	Bestuursvergaderingen				
	Afstemming en integratie bestuursvergaderingen SWV PO ZL				
	OPR -vergaderingen				
	Vergaderplanning				
Kwaliteit & Monitoring	Evaluatie en Rapportage TLV				
	Deelnamecijfers peildatum 1-10				
	Rapportage SOP				
	Overzicht thuiszitters				
	Deelname diverse onderzoeken				
	Dashboard TLV en dashboard SOP				
	Periodieke evaluatie Knooppunten				
	Landelijk dashboard SWV-en en Kijkglazen DUO				
Rapportage realisatie begroting (Marap)					
Organisatie	Afgifte nieuwe toelaatbaarheidsverklaringen				
	Herbeoordeling aflopende toelaatbaarheidsverklaringen				
	(Aansturing) Trajectbegeleiding en Verbinding Onderwijs-zorg				
	Processen: procedures, richtlijnen, formulieren en uitvoeringstools				
	Toeziens op naleving procedures en richtlijnen				
	Inhuur en evaluatie DA (deskundigenadvies)				
	Tweejaarlijkse meting SOP BAO				
	Tweejaarlijkse meting SOP S(B)O				
	One page SOP BAO				
	Ophalen verantwoording bij schoolbesturen				
	Optimalisering en Automatisering werkprocessen				
	Website SWV				
	Tekst schoolgids				
	Personeel & Financiën	Schooljaar- en Meerjarenbegroting			
Bestuursverslag					
Jaarrekening					
Contractenregister					
Gesprekkencyclus					
Detachering-/arbeidscontracten					
Werkgeversaansluitingen					
Privacy/AVG/IPB					
Overleg & Advies	OOGO Jeugd/Passend Onderwijs				
	Centrale Beleidsgroep OOGO ZL				
	Directeuren SWV-en PO Limburg				
	Directeuren SWV-en PO/VO ZL				
	Landelijk Netwerk Leidinggevende SWV-en (incl. Landelijk Dashboard SWV-en)				
	Diverse ketenpartner overleggen				
	Afstemming onderwijs-Jeugdhulp (oa DOJ/Inspiratieregio&COP/Regioplatform)				
	(maatwerk) Informatiebijeenkomsten				
	Thuiszittersoverleg				
Netwerkgroepen (oa sbo/so/procesbegeleiders en beleidsmedewerkers besturen/scholen)					
Incidenteel	Noodaanpak TLV en Herbeoordeling ivm corona				

In Ontwikkeling

Beleidsvoorbereiding	Doorontwikkelen onafhankelijk(er) toezicht en governance in brede zin				
	Doorontwikkeling Verantwoordingsformat - Schoolbesturen aan Zet				
	Doorontwikkeling Doelgroeparrangementen Onderwijs-Jeugdhulp-Zorg				
	Actualiseren thuiszitterspact				
	Doorontwikkeling dashboard TLV				
	Doorontwikkeling dashboard SOP				
	Actualiseren Ondersteuningstoewijzing en Toelaatbaarheid, waarin o.a.: => Werkwijze alle verplaatsingen van kinderen/leerlingen => Werkwijze nieuwe aanvragen TLV s(b)o => Werkwijze herbeoordeling aflopende TLV s(b)o => Werkwijze korttijdelijk => Aandeel Onderwijs tijdens primair behandeling/zorg => SamenDoor - Overgang PO-VO => Doelgroepfinanciering interne afspraken SWV				

Kwalificatie realisatie:

	loopt conform verwachting
	vraagt optimalisatie
	stagneert
	ontwikkeling gestart; wordt voortgezet
	nvt

Beleidsvoorbereiding in de planning	Evalueren en actualiseren OPL				
-------------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--